DAS TIWAG KRAFTWERK IN AMLACH

Schon in den Jahren vor 1983 wurden von den Tiroler-Wasserkraftwerken (Tiwag) an
der Drau, von Lienz bis nach Arnbach, an verschiedenen Stellen Wassermessungen
vorgenommen, von denen
eigentlich niemand Kenntnis
hatte.
So war es verwunderlich,
dass man in den Jahren
1982/83 Gespréche
vernommen hatte, dass von
der Tiwag an der Drau ein
Kraftwerk gebaut und das
Krafthaus in der Nahe der
,Galitzen-Schmiede*
entstehen sollte.

Aus diesen Gesprdchen
wurde bald  Wirklichkeit,
rasch ging man an die
Verhandlungen mit den
Gemeinden heran. Noch im

Zufahrt

Jahre 1983 war es am
Verhandlungstisch zu den gewunschten Einigungen gekommen, im FrOhjahr 1984
wurde bereits mit den Arbeiten begonnen, nach folgendem Plan:
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1984:
FrGhjahr Herstellung ZufahrtsstraBen, Stadtweg, Tschilog, Zufahrt
Krafthaus, Bricke zum Kraftwerk Amlach,
geologische und bodenmechanische Vorerkundigungen.
Asphaltierung - Zufahrt zur Baustelle Tschilog
August: Aufstellung der Tiwag-Bauleitungsbaracke Amlach-Leisach
September: Beginn Baulos 3- Druckstollen Griesbach und Baulos 4 -
Druckstollen Amlach, Baustolleneinrichrtungen, Rodungs- und
Erdarbeiten.
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Oktober:

November:

Dezember:

1985

J&nner:

Februar:
Marz:
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Felssicherungsarbeiten fir das Krafthaus

Beginn der Vorarbeiten fOr das Krafthaus  Amlach,
Holzschldgerungs- und Rodungsarbeiten, Fertfigstellung der
Brocke zum Krafthaus.

Beginn Baulos 7, Nebenanlagen Amlach, Erdarbeiten, Beginn
Voraushub  fOr Krafthaus.

Arbeitsbeginn im Bereich der 110 KV Freiluftschaltanlage,
Fertigstellung der geologischen Stdérzone an der hinteren
Krafthausflanke beim Aushub.

Baubeginn Baulos 6 — Krafthaus Amlach. Beginn der Arbeiten
beim 25 KV-Schalthaus Amlach, Baulos 7.

Baubeginn Baulos 5, Druckstollen Amlach.

Installation der Fréseinrichtung des Druckstollen  Griesbach,
Anschlag des Fensterstollens Amlach-Tschilog. Beginn des
konventionellen Stollenvortriebes fir den unteren Schragschacht
des Bauloses 5.



April:
29. April:

8. Mai:

Juni:
Juli:

23. Juli
September:

29. November:

13. Dezember:

17. Dezember:
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Montage der Stollenfrdse auf dem Tschilog

Anlieferung und Aufbau der Tunnelbohrmaschinen fir den
Druckstollen Amlach

Inbetriebnahme der Tunnelbohrmaschine fur den Druckstollen
Amlach

Frasbeginn beim Baulos 3 - Druckstollen Griesbach, Anschlag for
den Zugangsstollenausbruch zum WasserschloB-Oberkammer
Tschilog

Felssicherungsarbeiten im Bereich der geologischen Stérzone
beim Krafthaus Amlach

Aufbau der Schrégschachtfrdse im Krafthausbereich Amlach
und am

Frasbeginn am Druckschacht Amlach

Beginn der Betonarbeiten beim Krafthaus Amlach - Herstellung
der Fundamentenplatte

Erreichung der Station  1000m beim  Frdsvortrieb  des
Druckschachtes Amlach
Erreichung der Station 5000m  beim  Frasvortrieb  des

Druckschachtes Amlach

Durchschlag beim  Schrdgschachtvortrieb  in Amlach,
Inbetriebnahme des 25 KV-Schalthauses und der 1. Stufe der 110
KV-Schaltanlage in Amlach



Das Krafthaus
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1986

J&nner

12. Mai:
Juni:

29. Juli:

17. September:

23. September:

28. September:

15. Oktober:
18. Dezember:

1987

6. Janner
14. JAnner:

30. Marz:
12. Mai:
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Am 31. Janner fUhrten starke Schneefdlle zur vorGbergehenden
Baueinstellung

Beginn der Panzerungsarbeiten im Druckschacht Amlach
Fertigstellung des Maschinenhallen-Rohbaues fur das Krafthaus
Amlach, Freigabe fUr die Montage der elektromaschinellen
Ausrustungsteile erforderlichen Maschinenhauskranes.

Erreichung der Station 10.000m beim Frésvortrieb  des
Druckstollen Amlach

Anschlag des zusatzlich eingefUhrten Fensterstollens am
Auenbach-MaBnahmen zur Einsparung des Termin- und
Kostenrisikos beim Baulos 3

Tag der offenen Tir im Krafthaus Amlach. An die 1500 Besucher
waren gekommen.

Anlieferung der 1. Turbinenspirale und damit Beginn der
elektronischen AusrUstung des Krafthauses, zugleich Beginn der
Professionistenarbeiten fUr das Krafthaus und Betriebsgebdude
erste FUllung des Tagesspeichers in Arnbach

Stollendurchschlag bei Baulos 4, Druckstollen Amlach bei
Station 13.638 m

Firstfeier beim Krafthaus Amlach

Auslaufen des Speichers durch Unterspulung einer HilfsschUttung
im Wehrkanal

Durchschlag des neuen Fensterstollens am Auenbach
DraurUckleitung durch die neuerrichtete  Wehranlage in
Tassenbach



19. Juli:
11. August:

30. November:

1988

15. Februar:

17. Marz:
25. April:
17. August:
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Wehranlage in Tassenbach

Uberflutung des Draudammes in Tassenbach durch Hochwasser
Firstfeier anldasslich der Fertigstellung der Stahlwasserbauarbeiten
beim Baulos 5

Einstellung der Zuschlagstoffaufbereitung am Tschilog

Wasserrechtsverhandlungen Draugestaltung,

Unterwasserlauf und Beginn der Fertigstellung des
Unterwasserlaufes beim Krafthaus Amlach

Durchschlagsfeier beim Druckstollen Griesbach

AbschluB3 der Bauarbeiten beim Baulos 5

AbschluB und Abnahme der Bauarbeiten fUr das Baulos 6 —
Krafthaus Amlach



7. September: Stollengenehmigung, Begehung und Abnahme der
Druckstollenabschnitte der Baulose 3 und 4

15. September: Beginn der StollenfUllung und Druckprobe

3. Oktober: Erstes Drehen der Maschine M2

29. November: Erstes Drehen der Maschine M1

Montage der Turbinen

Dezember: Einschaltung in der Netzbetrieb

1989 Im Md&rz wurde die Kraftwerksanlage in einem feierlichen
Rahmen erdffnet und der Vollbetrieb offiziell
aufgenommen.
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Ein Sonderzeug brachte die geladenen Gdste von Innsbruck
nach Llienz. In Leisach wurde eine Sonderbahnstation

eingerichtet. Von dort bewegten sich die Ehrenformationen,
Musikkapelle und Schitzenkompanie Leisach, mit den
Ehrengdsten und einer groBen Zahl Schaulustiger zur
Kraftwerksanlage.

4.3 A R
Die Festgéaste auf der Bahnfahrt von Innsbruck nach Leisach

- S
Behelfshaltestelle in Leisach
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10

Der Festakt i Krafthas, im Hintegrund die Musikkapelle Leisach
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Weiterfahrt nach Lienz

zum Festakt im Stadtsaal
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Weitere Bilder

S-Sy 3

LR Fridolon Zanon u. LH DI Alois Partl

.

v.r. BH Dr. Othmar Doblander, LH Partl, LR Zanon Pfarrer Cons. Anton Ortner und Pf. Cons. Jsef Moser
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Die Kraftwerksanlage

~

Auf dem Festplatz-MK Leisach , Hauger-Schitzen Leisach, Festgaste,
almi-chronik amlach-erst10-2011

Das Tiwag Kraftwerk



